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Technik ABK-PL
Vergabewesen Ausschreibung und Vergabe ABK-PL: Allgemeine Bestimmungen
der KAGes für Planerleistungen

 

Zweck In dieser Richtlinie sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Planerleistungen
erfasst, die die Angebotsgrundlage bilden. Sie gilt für das Technische
Dienstleistungszentrum, die Landeskrankenanstalten in der Steiermark und für die
von diesen Institutionen beauftragten Planer.

Letzte Änderung Inhaltliche Anpassung:
Pkt. 2.2 - Präzisierung der Abrechnung Stufe 3,
Pkt. 4.4 - Präzisierung der nachträglichen Änderungen
Pkt. 5.3 - Umwelt und Klimaschutz
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Allgemeine Bestimmungen 
des Auftraggebers 

für Planerleistungen (ABK-PL) 
 

Ausgabe 01/2018 
 
Die Allgemeinen Bestimmungen (ABK-PL) sind Grund-
lage für das Angebot und die Planerleistung und gelten 
sowohl für die Steiermärkische Krankenanstaltenge-
sellschaft m.b.H. (KAGes) als auch für die Krankenan-
stalten Immobiliengesellschaft mbH (KIG). 

1. Angebotsumfang 

1.1 Einzurechnende Kosten 

Alle Erschwernisse bzw. Kosten, die sich aus den An-
gebotsgrundlagen ergeben, um ein voll funktionsfähi-
ges Werk und die erforderlichen behördlichen Bewilli-
gungen zu erreichen, sind in das Angebot einzukalku-
lieren, sofern im Leistungsverzeichnis keine eigenen 
Positionen dafür vorhanden sind. Dies gilt auch für die 
vom AG geforderte Qualitätssicherung, sowie für das 
Vorhalten eines Projektbüros. 
Wegzeiten, Fahrt- und Aufenthaltskosten für Bespre-
chungen mit dem Bauherren (z.B.:, Projektsteuerung, 
Planerbesprechungen, Kernteam, Nutzer- u. Wandab-
wicklungsbesprechung je Funktionsbereich, themen-
mäßigen Arbeitskreisen, etc.), Besichtigungen, Bege-
hungen, die Teilnahme an Behördenbesprechungen 
und –verhandlungen, künstlerische Oberleitung, örtli-
che Bauaufsicht etc., die im Rahmen der Projektab-
wicklung zur Erbringung der Teilleistungen üblich und 
notwendig sind, werden nicht gesondert vergütet. 

1.2 Nachlässe 

Vom Bieter angebotene Nachlässe, die an keine Be-
dingungen gebunden sind, können nur dann aner-
kannt werden, wenn sie in der Zusammenstellung der 
Honorarermittlung eingetragen sind und dieses Blatt 
bei der Angebotseröffnung vorhanden ist. Nachlässe 
im Leistungsverzeichnistext oder an anderer Stelle des 
ausschreibungsgemäßen Angebotes werden nicht 
anerkannt. 
 
Der angebotene Nachlass gilt auch für alle Nachtrags- 
und Zusatzleistungen. 
 
 
 

1.3 Reisekostenersatz 

Wird in Sonderfällen (die nicht lt. Kapitel 1.1 „Einzu-
rechnende Kosten“ einzurechnen sind) vom AG eine 
Reise ausdrücklich angeordnet und liegt der Grund der 
Reise nicht in den Sphären des ANs und wurde der Reise 
vor Reiseantritt vom AG zugestimmt, so erfolgt die Vergü-
tung von Fahrtkosten ausschließlich nach den amtlichen 
Kilometergeldsätzen, wobei der Bürositz des ANs als Aus-
gangs- und Endpunkt der Reise gilt.  

Wegzeiten sind mit dem 0,8-fachen Wert der mit dem 
Leistungsfaktor multiplizierten Zeitgrundgebühr zu 
verrechnen. 
Strecke und Fahrzeit werden mithilfe des Routenpla-
ners "ViaMichelin" zu Projektbeginn fixiert, Sollte 
dieser Routenplaner nicht mehr existieren, dann wird 
über Vorgabe des AG ein neuer bestimmt. 
Für mitreisende Projektbeteiligte wird ausschließlich 
die Wegzeit wie o.a. vergütet. 
 

2. Vertragsgrundlagen 

2.1 Vertragsgrundlagen 

Als Vertragsgrundlagen gelten in nachstehender Rei-
henfolge: 
a) die schriftliche Vereinbarung, durch die der Ver-

trag zustande gekommen ist (das Auftragsschrei-
ben und gegebenenfalls der Gegenbrief ohne 
Vorbehalte) 

b) das Angebotsdeckblatt 
c) die Ausschreibungsunterlagen (AU) 
d) die vorliegenden Allgemeinen Bestimmungen für 

Planerleistungen (ABK-PL) 
e) LM - Leistungsbeschreibung 
f) Die Beilagen zur Ausschreibung 
g) VM - Honorarberechnung 
h) Rahmenterminplan 
i) Alle projektbezogenen gesetzlichen Bestimmun-

gen und Verordnungen in der geltenden Fassung 
j) Aufliegende Bescheide und Genehmigungen mit 

allen zugehörigen Anlagen und Auflagen 
k) Die technischen Richtlinien des AG (TR-PBB), sons-

tige anzuwendende Richtlinien des AG. 
l) Der Stand der Technik am Erfüllungsort (Errich-

tungsort des geplanten Objektes) 
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m) Die einschlägigen projektspezifischen Ö-Normen 
in der Fassung, die zum Zeitpunkt der Auftragser-
teilung gültig ist 

n) Die AG-internen Krankenhaushygiene-Richtlinien 
o) die Bestimmungen des ABGB 
p) die Bestimmungen des Unternehmensgesetzbu-

ches (UGB) 

2.2 Abruf der Leistungen/Berechnung 

Der Abruf der Leistungen ist in Stufen vorgesehen: 
Stufe 1  Vorentwurf 
Stufe 2  Entwurf und Einreichung 
Stufe 3  Ausführungsplanung, Ausschreibung,  
 Mitwirkung an der Vergabe, 
 örtliche Bauaufsicht 
Das angebotene Honorar gilt als Pauschale für die 
Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3. Es erfolgt jedoch eine 
Anpassung für die Beauftragung der Stufe 2 und Stufe 
3 auf Basis der Kostenermittlungen und des Termin-
planes der jeweils vorhergehenden abgeschlossenen 
Stufe. 
 
Die Abrechnung der Stufe 3 erfolgt auf Basis der SOLL-
Kostenberechnung der Stufe 2, valorisiert (Prognose-
Index lt. BKM) auf den Stichtag der Ausführung auf 
GHG-Ebene. 
Mit der Pauschale sind auch Verschiebungen im Zuge 
der weiterführenden Planung innerhalb des geneh-
migten Raum- und Funktionsprogrammes von +/-10% 
der m² BGF sowie Kostenschwankungen innerhalb der 
SOLL-Kostenbandbreite von +/-10% (Summe honorar-
wirksame Kosten je Fachplaner) abgedeckt. Bei Über- 
oder Unterschreitung der Bandbreite erfolgt eine 
Honoraranpassung für den  die 10% übersteigenden 
Teil auf Basis der vertraglich vereinbarten Grundlagen 
des Hauptauftrages.  
Die terminliche Bandbreite liegt bei +/- 3 Monate ab 
jeweiligem Leistungsbeginn bis Leistungsabnahme 
(Stufe 1 u. 2) bzw Übergabe/Übernahme (Stufe 3). Die 
Nachlaufzeit. bis zum vollständigen Abschluss der 
beauftragten Leistung ist einzukalkulieren. 
 
Die Stufe 2 und Stufe 3 darf jeweils nur dann begon-
nen werden, wenn ein schriftlicher Abruf vorliegt und 
die vorhergehende Stufe abgeschlossen und vom AG 
genehmigt wurde. 
Jede einzelne Teilleistung bedarf der schriftlichen 
Genehmigung durch den AG. 
Die Genehmigung durch den AG entbindet den AN 
nicht von seiner Haftung und Gewährleistung. 

2.3 Auftragnehmer 

Der AN wird die beauftragte Leistung selbst bzw. mit 
den angegebenen Subunternehmern erbringen. 

Ist der AN wegen Krankheit, Urlaub oder aus sonstigen 
Gründen länger als 2 Wochen für den AG nicht er-
reichbar, so hat er diesem rechtzeitig einen gleichwer-
tig qualifizierten Vertreter namhaft zu machen, der 
unter voller Verantwortung des ANs die vertragsge-
mäße Fortführung der Arbeiten gewährleistet. 
 
2.4 Änderung der Unternehmensform 
 
Allfällige Änderungen der Firma, der Unternehmens-
form und der Adresse des Bewerbers-/Mitglieder der 
Bewerbergemeinschaft bzw. Bieters/Mitglieder der 
Bietergemeinschaft während des Vergabeverfahrens 
bzw. des Auftragnehmers sind dem Auftraggeber un-
verzüglich schriftlich bekannt zu geben. 

 
2.5 Preise, Vergütung von Leistungen 
 
Mit den vereinbarten Preisen sind sämtliche nach dem 
Vertrag bis zu seiner Erfüllung zu erbringenden Leis-
tungen einschließlich der Nebenleistungen gemäß 
Punkt 4.1 abgegolten. 
 
2.6 Schriftlichkeitsgebot 
Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftlichkeit, dies gilt auch für das Abge-
hen von diesem Formerfordernis. 
 
 

3. Erbringung der Leistungen 

 

3.1 Interessen des Auftraggebers 
 
Die Erbringung der Leistung erfolgt unter Wahrung der 
Interessen des AGs – insbesondere in fachlicher, wirt-
schaftlicher und terminlicher Beziehung – unbeein-
flusst von eigenen Interessen und Interessen Dritter. 
Der AN hat die vereinbarten Leistungen in stetem 
Einvernehmen mit dem AG bzw. mit vom AG bekannt 
gegebenen Personen nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik zu erbringen. 

3.2 Beratung 

Der AN hat den AG über alle für die Durchführung des 
Projektes relevanten Umstände mit der ihm als Fach-
mann obliegenden Sorgfalt zu beraten und sein Fach-
wissen im Hinblick auf eine technisch einwandfreie 
und wirtschaftliche Planung und Bauausführung einzu-
setzen. (s.a. Qualitätsstandards) 

3.3 Warn- und Aufklärungspflicht 

Hat der AN fachliche Bedenken hinsichtlich vom AG 
gegebener Weisungen oder vom AG übergebener 
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Unterlagen, so hat er diese dem AG unverzüglich im 
Rahmen seiner Warn- und Aufklärungspflichten 
schriftlich mitzuteilen und gleichzeitig Lösungsvor-
schläge anzubieten. 

3.4 Übergabe der Leistungen 

Zur Klarstellung der Verantwortlichkeiten für den 
terminlichen Ablauf sind Übergaben und Übernahmen 
von Unterlagen zwischen AN und AG grundsätzlich 
schriftlich vorzunehmen und mit Datumsangabe zu 
bestätigen. Der Nachweis für die Übergabe obliegt 
dem AN. 

3.5 Unterbrechen der Leistungen 

Der AG hat eine Unterbrechung der Leistungen schrift-
lich anzuordnen. 
Dem AN entsteht hieraus kein Anspruch auf gesonder-
te Vergütung. Der AN ist berechtigt, die von ihm bis 
zur Unterbrechung vertragsgemäß erbrachten Teilleis-
tungen abzurechnen. 
Dauert die Unterbrechung länger als 4 Monate, ist der 
AN berechtigt, für die Wiederaufnahme der Planung 
eine angemessene am Projekt orientierte Vergütung 
zu verlangen. 
Der Zeitraum der zwischen Abschluss einer Stufe und 
dem Abruf der nächsten Stufe liegt gilt nicht als Un-
terbrechung der Leistung. 
 
3.6 Erfüllung 
 
Die Leistungen des AN der Stufe 1 und Stufe 2 sind mit 
vertragsgemäßer Fertigstellung und Übergabe an den 
AG erfüllt. 

 
Die Leistungen der Stufe 3 sind mit vertragsgemäßer 
Fertigstellung und Übergabe an den AG sowie mit 
Prüfung aller Rechnungen auf Richtigkeit und Ver-
tragsmäßigkeit und der Übernahme und Übergabe des 
planungsgegenständlichen Objektes nach dessen Fer-
tigstellung erfüllt. 
 

4. Inhalt der Leistungen 

4.1 Leistungsbeschreibung 

Die Planungsleistungen sind in den Kapiteln der Leis-
tungsbeschreibung beschrieben.  
 
Nebenleistungen: 
Nebenleistungen sind verhältnismäßig geringfügige 
Leistungen, die der Usance auch dann entsprechend 
auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandtei-
len nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie 

zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung 
der vertraglichen Leistung unerlässlich sind und mit 
dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. 
Sie sind mit den vereinbarten Honoraren abgegolten. 
 
Beginn der Leistung: 
Die Leistung ist unter Berücksichtigung der erforderli-
chen Vorbereitungszeit so rechtzeitig zu beginnen und 
so auszuführen, dass sie bis zum vereinbarten Termin 
beendet werden kann. Zwischentermine sind nur dann 
verbindlich, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde.  
 
Ende der Leistung: 
Wurde für die Beendigung der Leistung kein Termin 
vereinbart, ist sie innerhalb einer angemessenen Frist 
zu erbringen. 
 
4.2 LV-Erstellung/AVA-Kette 
 
Soweit es der AG als sinnvoll erachtet, ist eine dem 
Bieterkreis angepasste Anzahl von LV´s zu erarbeiten 
und die AVA-Kette (Ausschreibung, Vergabe, Abrech-
nung) unter der Verwendung des elektronischen Be-
schaffungsportales des AG (z.B. VEMAP) abzuwickeln. 

4.3 Zusätzliche Leistungen 

Ist eine vom AG geforderte Leistung nach Meinung des 
ANs in dessen beauftragten Verpflichtungen nicht 
enthalten, so hat er dies sofort dem AG schriftlich 
anzuzeigen und eine gesonderte Vergütung mit dem 
AG zu vereinbaren. 
Der AN hat dem AG hierüber ehestens ein Zusatzan-
gebot auf der Basis des Hauptangebotes zu legen.  
 
Kann zwischen AG und AN kein Einvernehmen herge-
stellt werden, ist die geforderte Leistung vom AN zu 
erbringen, ohne das damit ein Anerkenntnis der Ver-
pflichtung zur Vergütung durch den AG bzw. ein Ver-
zicht auf die Vergütung durch den AN für diese Leis-
tung verbunden ist. 

4.4 Leistungsänderungen durch AG 

Werden nachträgliche Änderungen von bereits ge-
nehmigten Ausarbeitungen bzw. Teilleistungen vom 
AG angeordnet, so erfolgt durch den AG eine Hono-
raranpassung in der jeweils beauftragten Stufe  
Weiters erfolgt eine Honoraranpassung entsprechend 
genehmigter Änderungsanträge zum beauftragten 
Projekt lt. dem Änderungsmanagement des AG.  
Bei Planungsänderungen in einzelnen Bereichen (wie 
zB Arch, HT, ET, MT, …) gilt folgendes: 
Sollte sich der AN für diese Bereiche eines oder meh-
rerer SUB-Unternehmer bedienen, so sind die Ände-
rungsangebote der SUB-Unternehmer dem AG vorzu-
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legen und ein entsprechendes Entgelt über diese Leis-
tungen mit dem AG zu verhandeln.  
 

Die Vergütung erfolgt nicht, wenn der AN die Ände-
rungen zu vertreten hat. 
 
4.5 Ohne Auftrag erbrachte Leistungen und Leis-

tungsänderungen durch den AN 
 
Leistungen, die der AN ohne Auftrag ausgeführt hat, 
werden nur dann vergütet, wenn der AG sie nachträg-
lich anerkennt. 
 
Leistungsänderungen, welcher Art auch immer, dürfen 
nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des 
AG erfolgen.  
 
 

5. Qualitätssicherung 

5.1 Qualitätsleistung 

Für die vom AG geforderte qualitative Erfüllung der 
beauftragten Leistung hat der AN sicherzustellen: 
a) fachkundiges und qualifiziertes Personal entspre-

chend den erforderlichen Leistungsbildern, 
b) EDV-Ausstattung des Projektbüros und Kompatibi-

lität mit den EDV-Programmen (CAD, Kostenkon-
trolle, Terminplanung, virtueller Projektraum, 
etc.) des AGs. 

5.2 Qualitätsplanung 

Dem AN ist die Zusammenarbeit und Integration der 
qualitativen Planungsziele mit allen am Projekt Betei-
ligten auferlegt.  
Dem AN obliegt weiters die Koordinierung des Daten-
austausches mit allen beteiligten Planern. 
Die Planungsergebnisse sind laufend zu dokumentie-
ren und über Aufforderung des AGs zu präsentieren. 
Der AN ist verpflichtet, ein Projekthandbuch anzule-
gen und zu führen, in dem die Projektorganisation, die 
Projektdokumentation, allfällige Subunternehmerver-
träge, die Planungsziele, die Qualitätsstandards und 
die Kontrollmaßnahmen enthalten sind. 
Sämtliche Protokolle der Planungs- und Baubespre-
chungen sind unverzüglich allfälligen Subunternehmer 
zu übermitteln (Email, virtueller Projektraum, etc). 
 

5.3 Qualitätsstandards 

Der AN hat seine Leistungen für den AG nach den 
Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit zu erbringen. Dabei sind nicht nur die 

Investitionskosten sondern auch die Folgekosten wie 

z.B. aus der geplanten Betriebsorganisation oder ein 
energiesparender Betrieb, zu berücksichtigen. 
Die KAGes verpflichtet sich in ihrer gesellschaftspoliti-
schen Verantwortung mit ihrem Umwelt- und Ener-
giemanagement (zertifiziert nach ISO 50001) zu einem 
schonenden Umgang mit Umweltressourcen und 
Energie sowie zur Reduktion von Treibhausgasemissi-
onen und anderen negativen Umweltauswirkungen. 
Der AN wird aufgefordert, bei der Umsetzung des 
gegenständlichen Auftrages im Sinne dieser Verant-
wortung zu handeln. 
Abweichungen von den Standardfestlegungen des AGs 
bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung 
des AGs.  

5.4 Kostenkontrolle 

Der AN ist verpflichtet, die Kostenkontrolle mit dem 
EDV-System des AGs vorzunehmen und über die ge-
samte Projektdauer laufend zu aktualisieren. 
Der mit Beginn der Stufe 1 vom AG vorgegebene Kos-
tenrahmen für die Gesamtinvestitionskosten ist bis 
Projektende bindend einzuhalten, wobei das Marktri-
siko beim AG verbleibt (+/- 5 %). 
 
Um diesen vorgegebenen Kostenrahmen einhalten zu 
können, liegen alle Kostensteuerungsmaßnahmen im 
Aufgabenbereich des ANs.  
Kostensteuerungsmaßnahmen wie Einsparungen im 
Qualitätsbereich, Umplanungen, Wiederholung der 
Ausschreibungen oder sonstige Vorschläge zur Kosten-
reduzierung sind ohne gesonderte Vergütung und nur 
im Einvernehmen mit dem AG vorzunehmen. 

5.5 Qualitätsprüfung 

Werden von einem vom AG beauftragten Prüfer Män-
gel an den vom AN vertraglich geschuldeten Leistun-
gen festgestellt, so sind vom AN dem AG der hierdurch 
verursachte Schäden zu ersetzen. 
 
 

6. Vertragsstrafen 

6.1 Fristen, Termine 

Bei Nichteinhaltung vereinbarter pönalisierter Fristen 
und/oder Termine durch den AN wird eine Vertrags-
strafe vereinbart. Diese Vertragsstrafe setzt weder ein 
Verschulden, noch den Nachweis eines Schadens vo-
raus. Leistungsverzögerungen durch Subunternehmen 
werden jedenfalls dem AN zugerechnet. 
Die Höhe der Pönale beträgt pro Kalendertag 0,5% der 
Nettoauftragssumme der vom Verzug betroffenen 
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Teilleistungen, mindestens jedoch € 100.-- pro Tag. Die 
Höhe des Pönales ist nach oben hin mit 5 % der Auf-
tragssumme (Gesamthonorar) der jeweils abgerufe-
nen Planungsstufe begrenzt. 
 
Der AG ist überdies berechtigt, vom AN für den über 
die Vertragsstrafe hinausgehenden Schaden Ersatz zu 
verlangen, welcher vom Honorar in Abzug gebracht 
wird. 
Der AN erklärt, dass die vereinbarte Vertragsstrafe 
nicht übermäßig im Sinne des § 1336 Abs 2 ABGB ist 
und erklärt weiters, dementsprechend keinerlei Hand-
lung zu setzen, einen Nachweis im Sinne des § 1336 
Abs 2 ABGB zu erbringen. 

6.2 Übergabe der Teilleistungen 

Bei Abgabe von nicht vollständigen oder fehlerhaften 
Unterlagen der entsprechenden Teilleistungen an den 
AG wird das oben angeführte Pönale von der Abgabe-
frist bis zur Übergabe der mangelfreien Unterlagen, 
vom Honorar in Abzug gebracht. 
 

6.3 Mehrkostenforderungen 

Sollten an den AG seitens ausführender Firmen Mehr-
kostenforderungen gestellt werden, welche aus einer 
nicht ordnungsgemäßen Leistungserbringung des AN 
entstanden sind, so hat der AN für jeden Anlassfall 
eine Pönale von € 250,-- zu bezahlen. Darüber hinaus-
gehende Schadenersatzansprüche bleiben unberührt.  
Für Mehrkostenforderungen mit mehreren Verursa-
chern wird der Abzug gemäß dem Verursacherprinzip 
durch den AG bestimmt. 
 
 

7. Vertragsbonus 

Werden in der Stufe 3 seitens des AN nachvollziehbare 
Einsparungspotentiale im Projekt i.S. der Gleichwertig-
keit, Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlich-
keit nachgewiesen, die durch das Änderungsmanage-
ment des AG freigegeben werden, erhält der ideen-
bringende AN eine Honorierung im Ausmaß von 40% 
der Netto-Einsparungssumme (dh Einsparung abzüg-
lich des Änderungsaufwandes aller an der Änderung 
Beteiligten), die Summe der Vertragsboni beträgt max. 
€ 50.000,- je freigegebenem Änderungsantrag. 
 
 
 
 
 
 
 

8. Zahlungsbedingungen 

8.1 Teilzahlungen 

Der AN hat nach Maßgabe der von ihm erbrachten 
Leistungen und der angefallenen Nebenkosten An-
spruch auf Teilzahlungen, die jedoch in einem Abstand 
von 2 bis maximal 6 Monaten gelegt werden müssen. 
Zusätzlich kann ein Zahlungsplan vereinbart werden.  
Jede zu honorierende Leistung gilt erst dann als verre-
chenbar erbracht, wenn diese ausdrücklich die Ge-
nehmigung des AGs aufweist und die prüffähige Rech-
nung vorliegt. 
Die Zahlungen erfolgen, auch für Leistungen der Sub-
unternehmer, mit schuldbefreiender Wirkung nur auf 
das Konto des ANs. 
Der AN ist verpflichtet, die in den Teilzahlungen des 
AGs enthaltenen und den Subunternehmern zu-
stehenden Honoraranteile unverzüglich an diese wei-
terzugeben. Ein entsprechender Nachweis ist über 
Aufforderung des AGs vom AN vorzulegen. 

8.2 Schlussrechnungen 

Die Bestimmungen für Teilzahlungen gelten auch für 
Schlussrechnungen. 
Die Gesamtleistung der jeweils abgerufenen Stufe ist 
spätestens drei Monate nach Übernahme bzw. nach 
Vorliegen der für die Honorarbemessung erforderli-
chen tatsächlichen Herstellungskosten laut Kostenver-
folgungsprogramm des AG (z.B. KK2000, BKM) in einer 
Schlussrechnung abzurechnen, wobei die vorangegan-
genen Teilzahlungen anzuführen sind. 
Legt der AN innerhalb der Frist von drei Monaten 
keine überprüfbare Schlussrechnung und hält er eine 
ihm gestellte Nachfrist nicht ein, ist der AG berechtigt, 
auf Kosten des ANs eine Abrechnung aufzustellen oder 
aufstellen zu lassen. 

8.3 Überzahlung/Schlusszahlung 

Sind Überzahlungen erfolgt ist die Rückforderung 
innerhalb von 3 Jahren ab Überzahlung zulässig. Die 
Überzahlung der Schlussrechnung ist von ihrem Ein-
tritt an mit einem um 3 Prozentpunkte über dem je-
weils geltenden Basiszinssatz liegenden Zinssatz zu 
verzinsen. 
 
Allfällige Überzahlungen sind vom AN, binnen 14 Ta-
gen ab schriftlicher Aufforderung durch den AG, zu-
rückzuzahlen. 
 
Die Annahme der Schlusszahlung schließt nachträgli-
che Forderungen für die vertragsgemäß erbrachten 
Leistungen aus, wenn nicht binnen einem Monat nach 
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Erhalt der Zahlung ein schriftlicher begründeter Ein-
spruch erhoben wird. 
 

8.4  Verzugszinsen 
 

Der Zinssatz für vom AG zu zahlende Verzugszinsen 
wird mit 5% p.a. festgelegt. 

 

8.5 Aufrechnung  

 
Der AG ist berechtigt, Forderungen gegen den AN auch 
mit Forderungen aus anderen Aufträgen aufzurech-
nen. 

8.6 Skonti 

Werden bei Rechnungen Skonti vom AG nicht ausge-
nützt, bleibt die Berechtigung zum Skontoabzug bei 
schon geleisteten oder noch zu leistenden Zahlungen 
aufrecht.  

Die Verjährungsfrist für Skontiforderungen beginnt mit 
Ablauf der Skontofrist für die jeweils gelegte Rech-
nung.  

8.7 Haftrücklass 

Der AG ist berechtigt, für den Zeitraum von drei Jahren 
ab Übernahme der Leistung der jeweiligen abgerufe-
nen Stufe einen Haftrücklass in der Höhe von 3% der 
Brutto-Schlussrechnungssumme der jeweils abgerufe-
nen Stufe einzubehalten. Der Haftrücklass ist durch 
eine Bankgarantie ablösbar. Der Haftrücklass dient 
neben der Schadloshaltung von Gewährleistungsan-
sprüchen auch zur Abdeckung von Schadenersatzfor-
derungen des AGs. 

8.8 Bankgarantie –Muster 

 
Bankgarantien haben inhaltlich dem vom AG aufgeleg-
ten Muster zu entsprechen. 
 
 

9. Haftung 

9.1 Haftung 

Der AN haftet 
 
a) für die Richtigkeit und Vollständigkeit der beauf-

tragten Leistungen wie z.B. Pläne, Berechnungen, 
Leistungsverzeichnisse, sonstige Ausfertigungen 
und Anordnungen, Werkplanfreigaben sowie da-
für, dass diese den vertraglichen Festlegungen, 

den einschlägigen gesetzlichen und behördlichen 
Bestimmungen und den anerkannten Regeln der 
Technik entsprechen. 
 

b) dass auf Grund seiner Planung bzw Planfreigaben 
termingerecht vollständige betriebs- und funkti-
onsbereite Anlagen errichtet werden können. 

 
c) für die vertragskonforme Kosten- und Terminver-

folgung sowie Koordination. 
 
d) für die Richtigkeit und Vertragsmäßigkeit der 

Rechnungsprüfung 
 
e) bei Verletzung seiner Warn- und Aufklärungs-

pflicht 
 
Der AN hat für jeden hieraus entstehenden Schaden 
Ersatz zu leisten. Der AG ist berechtigt, den Schadens-
betrag vom Honorar abzuziehen. 
 
Eine allfällig abzuschließende Projekthaftpflichtversi-
cherung ist Zug um Zug mit der Auftragserteilung vor-
zulegen und hat zu enthalten, dass: 
a) der Versicherer das Recht zur Kündigung im Scha-

densfall auf die Dauer der Laufzeit der Versiche-
rung verzichtet, 

b) der Versicherer im Schadensfall die Entschädigung 
an den AG auszubezahlen hat, 

c) die Versicherung bis drei Jahre nach Fertigstellung 
(= Übergabe des Bauwerkes) abzuschließen und 
auf Kosten des ANs aufrecht zu halten ist. 

9.2 Verantwortlichkeit 

Prüfungstätigkeiten, Genehmigungen oder Zustim-
mungen des AGs, Abstimmungen mit dem AG sowie 
anderer Projektbeteiligter entbinden den AN nicht von 
seiner Haftung und Gewährleistung. 
 

10. Gewährleistung 

 

Der AN leistet Gewähr, dass seine vertraglichen Leis-
tungen mängelfrei und termingerecht erbracht wer-
den. 
Die Gewährleistungs- und Rügefrist beginnt mit der 
Übernahme der jeweiligen Teilleistungen der Stufe 1, 
Stufe 2 und Stufe 3 durch den AG und endet drei Jahre 
nach Übernahme bzw für die Stufe 3 drei Jahre nach 
Fertigstellung (=Übergabe des Bauwerkes). 
Der AG behält sich vor, im Falle mangelhaft erfüllter 
Leistungen – unbeschadet allfälliger Schadenersatz-
forderungen – einen angemessenen Qualitätsabzug 
vorzunehmen. 
 

  Kontakt: Schlamadinger Markus, Mag.
Letzte Änderung: 05.04.2018

Richtlinie 0010.1318
ABK-PL



 
 

 

@ KAGes; alle Rechte vorbehalten   Seite 7 von 7 

 

Der AG ist berechtigt, bei Vorliegen von Mängeln, das 
gesamte noch offene Honorar zurückzuhalten. 
 

11. Rücktritt vom Vertrag 

11.1 Rücktritt vom Vertrag 

Der AG ist berechtigt, den Rücktritt vom Vertrag zu 
erklären, wenn der AN im Sinne des § 918 ABGB  
 
a) mit der Leistung in Verzug ist, oder 
 
b) die Leistung nicht auf die bedungene Weise 
 erbringt. 
 
Der AG ist weiters berechtigt, den sofortigen Rücktritt 
vom Vertrag zu erklären, wenn 
a) über das Vermögen des ANs ein Konkurs- oder 
Ausgleichsverfahren eröffnet wird oder ein Antrag auf 
Eröffnung des Konkurses mangels Kostenabdeckung 
abgewiesen wird, oder 
b) auf Seiten des ANs Umstände vorliegen, welche die 
ordnungsgemäße Erfüllung des Auftrages offensicht-
lich unmöglich machen, oder 
c) das gegenständliche Planungsvorhaben teilweise 
oder gänzlich unterbleibt oder mangels Finanzierung 
eingestellt wird. 
 
Der Rücktritt vom Vertrag ist schriftlich zu erklären.  

11.2 Vergütung der Leistungen 

Wenn die Umstände, die zum Rücktritt vom Vertrag 
geführt haben, auf Seiten des ANs liegen, werden nur 
die von ihm bis dahin vertragsgemäß zur Gänze oder 
teilweise erbrachten und dem AG übergebenen Leis-
tungen vergütet. Der Anspruch des AGs auf Ersatz des 
durch verschuldete Nichterfüllung verursachten Scha-
dens bleibt hierdurch unberührt. 
Wenn die Umstände, die zum Rücktritt vom Vertrag 
geführt haben, auf Seiten des AGs liegen, sind die vom 
AN bis dahin vertragsgemäß zur Gänze oder teilweise 
erbrachten Teilleistungen zu übergeben und abzugel-
ten. Darüber hinaus gebührt dem AN nur der Ersatz 
der nachgewiesenen Aufwendungen und Auslagen für 
die noch nicht erbrachten Teilleistungen der beauf-
tragten Stufe. Eine Anpassung der Honorarbemes-
sungsgrundlage findet keinesfalls statt. Zuschläge 
werden ausdrücklich ausgeschlossen. 
Die Anwendung des § 1168 ABGB wird ausdrücklich 
ausgeschlossen. 
 
 
 
 

12. Werknutzung,  

           Veröffentlichungen 

12.1 Werknutzung 

Mit Übergabe und Abgeltung von Ausarbeitungen 
bzw. Teilleistungen gehen diese in das Eigentum des 
AGs über. Dieser ist berechtigt, diese Ausarbeitungen 
ohne gesondertes Honorar weiter zu verwerten, zu 
verändern, zu bearbeiten und unter Nennung des ANs 
zu veröffentlichen. 

12.2 Veröffentlichungen 

Der AN bedarf zur gänzlichen oder teilweisen Veröf-
fentlichung seines Werkes, auf das sich der Auftrag 
bezieht, der schriftlichen Zustimmung des AGs. 
 
12.3  Wechsel des Auftragnehmers 
 
Im Falle eines Wechsels des AN ist der AG berechtigt, 
alle Pläne und Ausarbeitungen ohne gesondertes Ho-
norar weiter zu verwenden. 
 
 

13. Subunternehmer 

13.1 Leistungen 

Die an Subunternehmer vergebenen Teilleistungen 
sind vom AN genau zu definieren und dem AG schrift-
lich mitzuteilen. 
Dabei ist sicherzustellen, dass die vergebene Teilleis-
tung in der bedungenen Qualität lt. Vertag erbracht 
wird.  
 

14. Streitigkeiten 

 

14.1 Leistungserbringung 
 

Der AN darf die Leistungserbringung, auch bei Streitig-
keiten weder verzögern noch unterbrechen, noch 
einstellen. 

 

14.2 Anzuwendendes Recht 
 

Es gilt ausschließlich österreichisches Recht. 

 

14.3 Gerichtsstand 
 

Als Gerichtsstand gilt Graz als vereinbart. 
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